



上京・住まいづくりリニュース

No. 4

2015年7月30日発行
上京・住まいづくり委員会

before after(ビフォーアフター)！



基礎・地中梁配筋工事が終わり、埋戻し(一旦出した土を戻す作業)と同時に埋配管材作業へと変更し、工事期間の短縮を図りましたが、なんと季節はずれの台風が四国から中国地方を横断。長雨のため、埋戻し作業等がストップ。作業の短縮を狙ったのも結局、振り出しに戻ってしまいました。その後は、大きなトラブルもなく、鉄骨建方まで進んでいます。



地鎮祭での鎮物



掘削作業終了後の風景



捨コン打設後の風景



基礎・地中梁配筋作業③



基礎・地中梁配筋作業②



基礎・地中梁配筋作業①



基礎・地中梁配筋作業④



基礎・地中梁配筋作業⑤



型枠建入、コンクリート流し込み

現在、基礎の上に支柱鉄骨を組み立てています。全体の様子は、右側の写真です。7月末で工事進捗は全体の15.5%です。約1週間工事が遅れています。



現在の状況



埋戻し(土を戻す)

この上に柱を組みたてます

2016年2月開設に向けて急ピッチで作業をすすめています。パンフレットもできあがり、入居受付も始めました。入居のご希望の方がおられましたら、是非ご紹介ください。

積立も始まっています。介護福祉事業建設協力金にご協力ください。